
Relatório das Obras
Prefeitura de Croatá

Data
Inicial

Data Final
Data de

Andamento
Valor Total

Local da
Obra

Nome Status

2021-03-23 2025-03-23 2025-03-23

Execução da
Construção do
terminal
Rodoviário.

234.634,38

Sede do
Município
de
Croatá/ce.

CONSTRUÇÃO
Planejamento
e Projeto

2025-01-01 2025-12-31 2025-12-31

FISCALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS
DE EXECUÇÃO,
DE
MANUTENÇÃO
E
CONSERVAÇÃO
DAS ESCOLAS
PÚBLICAS E
ANEXOS DO
SITEMA DE
ESDUCAÇÃO DO
MUNICIPIO DE
CROATÁ/CE.

46.841,53

Diversas
localidades
do
Municipio
de
Croatá/ce.

MANUTENÇÃO
Planejamento
e Projeto

2025-01-01 2026-01-01 2026-01-01

ART DE
EXECUÇAÕ DOS
SERVIÇOS DE
REFORMA DAS
ESCOLAS
PÚBLICAS NA
LOCALIDADE
DE ANDRADE E
DISTRTO DE
BETÂNIA,
JUNTO A
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE
CROATÁ/CE.

214.733,27

Localidade
de Andrade
e Distrito
de Betânia

REFORMA
Planejamento
e Projeto

2024-12-11 2025-12-11 2025-12-11

Execução dos
serviços de
amplição das
Escolas (Barra do
Sotero, Betânia,
Andrade e Sede).

278.826,53

Barra do
Sotero,
Betânia,
Andrade e
Sede do
Municipio
de
Croatá/ce.

CONSTRUÇÃO
Planejamento
e Projeto


