Relatório das Obras Prefeitura de Croatá

Data Inicial	Data Final	Data de Andamento	Valor Total	Local da Obra	Nome	Status	
2021-03-23	2025-03-23	2025-03-23	Execução da Construção do terminal Rodoviário.	234.634,38	Sede do Município de Croatá/ce.	CONSTRUÇÃO	Vistoria e Entrega
2025-01-01	2025-12-31	2025-12-31	FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS E ANEXOS DO SITEMA DE ESDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	46.841,53	Diversas localidades do Municipio de Croatá/ce.	MANUTENÇÃO	Planejamento e Projeto
2025-01-01	2026-01-01	2026-01-01	ART DE EXECUÇAÕ DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS PÚBLICAS NA LOCALIDADE DE ANDRADE E DISTRTO DE BETÂNIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	214.733,27	Localidade de Andrade e Distrito de Betânia	REFORMA	Planejamento e Projeto
2024-12-11	2025-12-11	2025-12-11	Execução dos serviços de amplição das Escolas (Barra do Sotero, Betânia, Andrade e Sede).	278.826,53	Barra do Sotero, Betânia, Andrade e Sede do Municipio de Croatá/ce.	CONSTRUÇÃO	Planejamento e Projeto

Data Inicial	Data Final	Data de Andamento	Valor Total	Local da Obra	Nome	Status	
2024-11-29	2025-01-09	2025-01-09	11° MEDIÇÃO DE EXECUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATA- CE.	843.490,55	Diversas localidades do Municipio de Croatá/ce.		Vistoria e Entrega
2024-11-02	2025-02-11	2025-02-11	PAVIMENTAÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.	183.265,22	Diversas ruas do Municipio de Croatá/ce.	IMANUTENCAO	Vistoria e Entrega